

江苏省农业资源开发局 文件 江苏省财政厅 文件

苏农开土函〔2018〕7号

关于开展 2018 年国家农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价工作的通知

各市、县（市、区）农业资源开发局（办）、财政局，省有关单位：

根据《国家农业综合开发办公室关于印发〈2018 年农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价工作实施方案〉的通知》（国农办〔2018〕7 号）（以下简称《通知》）精神，国家将于今年 8-10 月对 2017 年度立项实施的农业综合开发高标准农田建设项目进行绩效评价，同时对 2014 至 2016 年农业综合开发高标准农田建设项目运行情况进行系统评价。此次国家评价将在各地自评的基础上，进行复评。为做好全省自评和国家复评的准备工作，现就有关事项通知如下：

一、评价范围和组织方式

(一) 评价范围

全省 2017 年度中央财政农业综合开发资金投入的高标准农田建设项目, 全省 2014 至 2016 年度中央财政农业综合开发资金投入的高标准农田建设项目。

(二) 组织方式

本次绩效评价采取县级前期准备、市级系统评价、省级抽评相结合的方式。省级抽评完成以后, 财政部江苏专员办对我省进行复评。

1. 县级前期准备

县级从项目决策、项目管理、项目产出与项目效果四个方面对本县(市、区) 2017 年度国家高标准农田建设项目进行全面梳理, 按相关表格填写所有项目信息, 并完成项目的问卷调查工作。同时, 对 2014 年-2016 年度高标准农田建设项目运行情况进行全面了解, 按年度填写相关评价表。县级应于 2018 年 6 月 30 日前完成前期准备等相关工作, 并报市级。

2. 市级系统评价

市级对所辖各开发县(市、区) 进行系统评价, 市级应随机抽取 1-2 个县进行评价, 市级辖开发县(市、区) 6 个以上的(含), 抽取开发县不得少于 2 个, 对被抽取县的 2017 年度所有高标准

农田建设项目进行评价。对 2014 至 2016 年度建设的高标准农田项目，每年应随机抽取 1-2 个项目进行抽评，特别是对在 2014-2017 年期间，存在高标准农田项目终止、验收不合格、人民来信等重大事项的开发县，要进行延伸评价。评价可通过政府采购选择中介机构进行独立评价，也可组织专家评价。市级除完成市级抽评报告和相关表格外，还要对 2017 年度全市所有高标准农田建设项目的县级评价数据进行汇总。市级绩效评价报告及相关表格一式两份于 2018 年 7 月 30 日前汇总报省，并报电子版（邮箱：79906377@qq.com）。

3. 省级抽评

省级按苏北、苏中、苏南随机抽取部分县进行评价，省级抽评具体时间和抽评县的安排另行通知。省级评价重点核查项目资金报账、项目计划执行情况，其他项目绩效资料和评分采信市级评价成果。

4. 国家复评

各地方财政、农业综合开发部门要认真做好中央转移支付预算执行动态监管工作，及时在线登录“中央专项转移支付预算执行动态监管系统”填报农业综合开发项目进展情况，系统在线填报情况将作为财政部江苏专员办开展实地抽评的重要参考。复评具体时间和复评县的安排另行通知。

二、评价依据、标准、方法和内容

（一）评价依据

本次评价工作依据包括：国家相关法律、法规和规章制度；国家农业综合开发有关政策规定；《国家农业综合开发高标准农田建设规划》和项目年度计划批复文件及调整和终止批复文件，经审定的初步设计或实施方案；财政资金拨款文件、农业综合开发资金决算等财务会计资料；《高标准农田建设通则》（GB/T 30600-2014）；其他相关资料等。

（二）评价标准

参照有关行业规范标准以及经过上级批准的项目实施计划、可研报告、初步设计确定的建设任务、质量标准及预期应实现的经济、社会、生态效益指标，按照统一尺度、量化打分的原则确定。

（三）评价方法

本次绩效评价实行自评和他评相结合的方式，主要采取目标比较法和调查法。目标比较法是对高标准农田建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。调查法包括抽样调查、现场调查和问卷调查，抽样调查是从评价对象的全部项目中，抽取一部分项目进行考察和分析，并用这部分项目的数量特征去推断全部项目的数量特征；现场调查是通过现场检查、量测和检验等方法，对工程质量项目效益等进行复核性

评价；问卷调查是针对项目区利益相关方有关的事项，采取问卷调查，对调查结果进行统计、分析和评定。通过对项目评价指标进行量化测评，比较项目的实际效果与预定目标，分析绩效目标的完成情况，确定项目的绩效评价结果。

市级应按绩效评价准备、制定评价方案、评价实施和撰写评价报告的流程开展绩效评价工作，具体实施评价应在收集、整理、审核相关数据资料等证据的基础上，对项目决策、项目管理、项目产出与项目效果进行量化测评；深入实地查看项目建设及运行管护情况，项目标准质量达标及整体示范带动作用情况；随机抽取查看工程，统计其建设、管护、利用等绩效信息。抽查方田（图班）比例不低于开发总面积的 10%；入户调查比例不低于项目区总农户的 5%。根据实际测评情况，如实填报绩效评价评分表。县级参照相关程序做好绩效评价的前期准备工作。

（四）评价内容

本次绩效评价共设置项目决策、项目管理、项目产出与项目效果四类一级指标，2017 年高标准农田项目有 28 项评价指标；2014-2016 年高标准农田项目有 18 个评价指标；并重点对产出和效果进行评价。所有评价内容及得分情况均要有基础数据来源或材料支撑。

三、评价结果及运用

本次高标准农田建设项目绩效评价实行百分制，即绩效总分设定为满分 100 分。绩效评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）四级；大于或等于 90 分的为优；80 分（含）-90 分的为良；60 分（含）-80 分的为中；小于 60 分的为差。

国家农发办将本次绩效评价的结果作为对各省年度项目绩效考核和资金分配的重要依据。我省将对在国家复评中和省级抽评中获得等级为“优”的，奖励下一年度投资指标；对获得等级为“中”的，扣减下一年度高标准农田项目投资指标；获得等级为“差”的，取消下一年度高标准农田建设项目计划。本次绩效评价结果将予以全省通报，并抄送地方人民政府。

四、有关要求

（一）高度重视本次绩效评价工作

高标准农田绩效评价是提高高标准农田建设财政资金使用效益，全面落实强农惠农富农政策的需要。各市、县（市、区）农业资源开发、财政部门要高度重视本次绩效评价，准确把握绩效评价的原则和要求，落实专人负责，扎实开展评价工作，及时上报评价报告和相关表格。

（二）积极配合做好省级抽评和国家复评工作

市、县（市、区）要在县级前期准备、市级系统评价后，对

评价或梳理中发现的问题，分析原因，及时整改。在省级和国家抽评、复评中，各市、县（市、区）应积极支持和配合省、国家评价人员工作，全面、及时地提供有关文件、账表、凭证等资料，如实反映资金使用和项目建设情况，解答所有疑问，确保绩效评价工作的顺利开展。

联系人：吴宏霞 025-86771980

杨 健 025-83633174

- 附件：1. 农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价表
2. 农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价
调查问卷（农户、乡村、农户汇总）
3. 农业综合开发高标准农田建设项目绩效统计
表（资金、效益）
4. 农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价
评分汇总表
5. 农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价
报告（参考提纲）

江苏省农业资源开发局

江苏省财政厅

2018年5月29日

附表1-1

农业综合开发2017年高标准农田建设项目绩效评价表

项目名称:

序号	评价指标			分值	指标解释	评价标准	得分
	一级指标	二级指标	三级指标				
1	项目决策	科学选项	规划符合性	5	是否按当地政府和主管部门要求编制开发规划, 申报项目是否符合规划	农业综合开发规划科学、规范得2分, 申报项目符合规划得3分, 任何一项不符合或不完善的扣1分, 扣完为止。	
2			项目审查	5	是否对申报项目进行实地考察, 是否征求项目区群众意见, 立项条件是否符合申报要求	开展项目实地考察得1分, 项目区内村民代表大会或三分之二以上农户同意实施农业综合开发项目得2分, 申报项目立项条件符合要求得2分, 任何一项不符合或不完善的扣0.5分, 扣完为止。	
3	项目管理	资金到位	到位率	5	实际到位/计划到位×100%	以项目计划批复文件为标准, 根据项目财政资金实际拨付至县级的资金额占计划的比重计算得分, 到位率100%的得5分; 每差5个百分点扣1分, 扣完为止。	
4			到位时效	2	资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度	以项目计划批复文件为依据, 财政资金及时到位得2分, 未及时到位但未影响项目进度得1.5-2分, 未及时到位并影响项目进度得0.5-1.5分。	
5		资金管理	资金使用	5	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况; 是否存在超标准开支情况	虚列(套取)扣5分, 截留、挤占、挪用扣4-5分, 超标准开支扣2-3分, 支出依据不合规扣1分。	
6			财务管理	2	资金管理、费用支出等制度是否健全, 是否严格执行; 会计核算是否规范	财务制度健全得1分, 严格执行制度, 会计核算规范得1分, 存在问题的每发现一处扣0.1分, 扣完为止。	
7		组织实施	组织机构	2	机构是否健全、分工是否明确	机构健全得1分、分工明确得1分, 存在问题的每发现一处扣0.2分, 扣完为止。	
8			管理制度	4	是否建立健全项目管理制度; 是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度得2分; 严格执行相关项目管理制度得2分; 存在问题的每发现一处扣0.1分, 扣完为止。	
9	项目产出	产出数量	高标准农田建设面积	5	单个项目平原面积不低于5000亩, 丘陵区不低于2000亩; 或满足在同一小流域、同一灌区内选择面积相对较大的若干地块作为项目区的要求	依据项目初步设计文件中的项目区边界, 通过测量开展现场调查, 将实际完成的高标准农田面积与规划的高标准农田面积进行对比, 计算高标准农田建设任务完成情况; 根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分, 完成比例低于50%不得分。	
10			农田灌溉达标面积	3	各项水源工程和输配水工程所控制的耕地面积达到设计灌溉保证率的要求	根据项目初步设计文件、竣工验收技术文件和竣工图, 并进行现状调查, 计算农田灌溉面积, 与目标对比进行评价, 根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。	
11			农田排水达标面积	3	各项排水工程所控制的耕地面积达到农田排涝设计标准	根据项目初步设计文件、竣工验收技术文件和竣工图, 并进行现状调查, 计算农田排涝面积, 与目标对比进行评价, 根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。	
12			基础设施配套	4	建筑物配套完善, 满足灌溉与排水系统水位、流量、泥沙处理、施工、运行、管理、生产的需要	根据初步设计文件中规划各类建筑物的配套情况; 选择典型地块, 现场检查各类建筑物的数量、质量及配套设施情况, 每个项目抽查的建筑物数量不少于本类型建筑物数量的15%。按照满足规定的抽取样本数量占抽查总数量的比值进行评价, 根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。	
13			道路通达度	3	生产道路直接通达耕作田块数占总田块数的比例, 满足平原区应达到100%, 丘陵区应不低于90%的道路通达度	根据初步设计文件中规划生产道路配套程度, 现场检查道路的通达情况, 每个项目抽查的道路数量不少于总数量的10%。按照满足规定的数量占抽样总数量的比值进行评价, 根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。	
14			农田林网	2	项目区内主要道路、沟渠、河流两侧, 适时、适地、适树进行植树造林, 长度达到适宜植树造林长度的90%以上。造林时应预留出农机进出田间的作业通道	依据项目初步设计文件, 选择典型地块, 通过现场量测和检验农田林网工程的数量和质量, 每个项目抽查的地块数量不少于总地块数量的10%, 每个地块的检验点不少于3个。农田林网比例满足标准规定的得2分, 否则根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。在一片区域或方田集中种植树木的, 通过审核种植面积与项目初步设计对比, 折算后计算分值。	

序号	评价指标			分值	指标解释	评价标准	得分
	一级指标	二级指标	三级指标				
15	项目产出	产出质量	田块标准化	5	平原地区的田（地）块，要以有林道路或较大沟渠为基准形成格田；丘陵山区的25度以下坡耕地，要建成等高水平梯田，地面平整，并构成反坡。	选择典型地块（耕作田块）进行现场量测和检验，抽查地块的数量不少于总地块数量的10%。按照抽样田块满足标准规定的数量的比值进行评价，根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。	
16			路面修筑	3	田间道路路面宽度为3m-6m，生产路路面宽度不宜超过3m(大型机械化作业区可适当放宽)；各种路面要满足设计标准、车辆载荷和质量寿命等要求。	依据初步设计文件，根据项目设计文件中各级道路路面设计标准，现场检查道路路面的修筑标准和平整度，每个项目抽查的道路长度不少于道路总长度的10%。按照满足标准规定的样本数量占抽查总数量的比值进行评价，根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。	
17			农田林网保存率	2	林网当年林木成活率宜达到90%(含)以上，其中，年均降水量在400mm以下地区，热带亚热带岩溶地区、干热（干旱）河谷等生态环境脆弱地带，成活率在70%以上(含)。	根据初步设计文件，选择典型地块，现场检查农田林网的存活率，每个项目抽查的地块数量不少于总地块数量的10%，每个地块的检验点不少于3个。按照抽样田块满足标准规定的数量占抽查总数量的比值进行评价，根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。	
18		产出时效	任务完成及时性	5	项目建设任务按计划批复规定时间完成情况。	以项目实施计划批复时间为起始时间，在次年7月底前完成或达到要求进度得分；未在规定时间内完成的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。	
19		产出成本	投入标准	5	亩均投入财政资金	以项目所在地亩均投入财政资金为标准，低于等于要求得分；超过投入标准的，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	
20	项目效果	经济效益	新增粮食和其他作物产能	5	经建设前后比较，某一种或多种作物在项目区内单位耕地上增加的粮食产能。	通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。	
21		社会效益	受益总人数	5	项目建设后，项目区内直接受益的人口总数量。	依据项目可行性和初步设计文件，通过问卷调查和典型地块调查，计算项目区直接受益的总人口数，与目标对比进行评价，根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。	
22		环境效益	节水灌溉	4	新增节水灌溉面积是否达到设计要求	依据项目可行性和初步设计文件，通过问卷调查和典型地块调查，计算项目区新增节水灌溉面积，与目标对比进行评价，根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。	
23			亩均节水量	1	针对某一类型的灌溉措施，经建设前后比较，项目区亩均用水量的减小值。	通过问卷调查和典型地块观测试验，一个项目区选取的样地数不少于3个，分析同一地块建设前后种植同一作物时的灌溉水量的差值，并与设计文件提出的目标值进行对比，根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。	
24		可持续影响	工程质量	2	各类渠道、排水沟和渠系建筑物、机耕路等工程的完好情况。	依据工程施工质量验收资料，并通过现场查看各级各类工程（建筑物）外观及运行状况；每个项目抽查的工程的数量不少于本类型数量的10%，工程质量发现一处不合格的扣0.1分。	
25			工程利用	2	已建成工程利用情况	选择典型地块（耕作田块）进行现场检验，抽查地块的数量不少于总地块数量的10%。以单项工程为统计单位，抽样工程未利用数与抽查工程总数比较，根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。	
26			管护主体责任落实	1	项目竣工验收后，办理移交手续，与项目管护单位（一般为村级集体经济组织或项目区土地承包经营人）签署管护协议。	审查项目管护方案或工程移交手续中有关管护内容的合理性和管护责任人的落实情况，落实管护主体责任的得1分，否则酌情扣分。	
27		受益对象满意度	受益乡村	5	项目建设后，受益乡村对项目建设的满意程度	选择项目区，通过调查，了解项目区受益乡镇和村集体对高标准农田建设的总体满意程度。当调查满意的单位占调查单位总数的比值超过90%时得5分，根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。	
28			受益群众	5	项目建设后，土地使用权人对项目建设的满意程度	选择项目区，通过问卷调查，分析项目区土地权益人对高标准农田建设的总体满意程度。调查人员为项目区成年人。当调查满意的人数占调查总人数的比值超过85%时得5分，根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。	
		合计			100		

绩效评价组长:

成员:

备注:项目实施计划中未涉及的工程建设内容,与此相对应指标则不予评价,最终评价得分按百分重新折算,每项指标评分保留小数点后两位。

附表1-2

农业综合开发2014-2016年高标准农田建设项目绩效评价表

序号	评价指标			分值	指标解释	评价标准	得分
	一级指标	二级指标	三级指标				
1	项目决策	绩效目标	总体规划	4	农业综合开发中长期规划编制的科学性	科学规范编制农业综合开发中长期发展规划得4分, 存在内容不完整或编制质量粗糙等问题的扣0.5分, 扣完为止。	
2			年度计划	4	项目年度计划编报的及时性和规范性	科学规范编制各类项目年度计划得4分, 编报不及时、内容不完整、存在明显差错每发现一处扣0.5分, 扣完为止。	
3		资金分配	分配制度	3	建立资金分配制度, 资金分配因素全面性、合理性	制定或有关规定明确资金分配办法得1分, 资金分配因素设置全面、合理得2分; 没有相应办法的不得分, 分配因素不全面、不合理的每项扣0.5分, 扣完为止。	
4			分配结果	4	资金分配符合相关管理办法, 分配结果的公正性、合理性	资金分配符合有关政策制度, 重点突出, 分配结果合理得4分, 存在明显差错每发现一处扣1分, 扣完为止。	
5	项目管理	实施管理	制度执行	10	项目和资金公示制、县级报账制、工程招投标制、工程监理制度执行情况	规范执行各项制度得10分, 任何一项未执行的扣2分, 每发现一处执行不规范扣0.5分。	
6			建后管护	5	工程建后管护制度的落实和管护质量	明确管护主体、建立制度、及时办理移交手续得5分, 差一项分别扣1分。	
7			决算统计	5	年度资金决算和统计的编报时效性和质量	按要求进行资金决算和统计工作, 得5分; 任何一项工作完成不及时或不规范的扣1分。	
8		监管工作	项目验收	5	项目竣工验收工作开展情况	按规定组织开展项目竣工验收工作, 达到预期效果得5分; 未开展验收工作扣2分, 验收工作不认真或整改落实不到位的扣1分。	
9	项目产出	产出数量	治理面积	10	项目治理面积完成情况	依据项目实施计划, 治理面积100%完成或达到要求得10分, 治理面积任务不足的, 每低一个百分点扣1分, 扣完为止。	
10			建设内容	5	主要单项工程完成情况	依据项目实施计划, 抽查的主要单项工程100%完成或达到要求得5分, 工程任务不足的, 每低一个百分点扣1分, 扣完为止。	
11		产出质量	生产条件	5	制约农业生产的主要障碍条件改善情况	达到实施计划目标得5分, 农业生产主要障碍因素未解决的扣3分, 生产条件改善不很明显的扣2分, 扣完为止。	
12			建设质量	5	各项单项工程的质量情况	抽查的项目工程全部达到设计标准得5分, 未达到设计标准每一项扣0.5分, 扣完为止。	
13		产出成本	投入标准	5	亩均投入财政资金	以项目所在地亩均投入财政资金为标准, 以工程竣工决算为依据, 低于等于标准要求得5分; 超过投入标准的, 每超过1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	
14	项目效果	经济效益	生产能力	5	新增粮食等主要农产品生产能力情况	依据项目实施计划, 达到计划目标得5分, 完成指标每差一个百分点扣0.5分, 扣完为止。	
15		社会效益	工程的有效性	5	已建成工程的运用情况	以利用率100%为标准, 以抽查单项工程为统计单位, 每一项工程未发挥作用扣1分, 扣完为止。	
16		可持续影响	工程完好率	5	已建成工程的完好情况	以完好率100%为标准, 以抽查单项工程为统计单位, 每一项损毁扣0.2分, 扣完为止。	
17		服务对象满意度	受益乡村	5	项目建设后, 受益乡村对项目建设的满意程度	调查满意的单位占调查单位总数的比值超过90%时得5分, 根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。	
18			受益群众	10	项目建设后, 土地使用权权益人对项目建设的满意程度	调查满意的人数占调查总人数的比值超过85%时得10分, 根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。	
	合计			100			

附表2-1

农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价调查问卷（农户）

项目名称：

村名

被调查者	姓 名		性别		年龄	
	文化程度		电话			
	参与项目 面积及种 植类型	总面积 亩，其中：玉米 亩，水稻 亩，小麦 亩，油 菜 亩，甘蔗 亩，薯类 亩，豆类 亩；蔬菜 亩， 济林 亩；其他 亩。				
一、项目参与情况（请在您认同的选项打“√”）						
1、你是如何知道并参与项目的？ 村干部 ☐ 会议 ☐ 邻居 ☐ 其它 ☐						
2、项目实施前期是否参加活动： 培训 ☐ 动员会 ☐ 一事一议 ☐ 否 ☐						
二、效果评价（请在您认同的选项打“√”）						
1、项目实施后，您感觉生产和运输条件是否便利？ 是 ☐ 否 ☐						
2、项目实施后，您感觉灌溉是否方便？ 是 ☐ 否 ☐ 无此类工程 ☐						
3、项目实施后，您感觉排水是否方便？ 是 ☐ 否 ☐ 无此类工程 ☐						
4、项目实施后，种植农作物种类有无变化？ 有 ☐ 无 ☐						
5、项目实施后，耕地作物单产是否提高？ 是 ☐ 否 ☐						
6、项目实施后，您感觉是否节水？ 是 ☐ 否 ☐						
7、项目实施后，您感觉农机使用是否方便： 是 ☐ 否 ☐						
8、您对本项目改善生产条件的效果是否满意？ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐						
9、您对本项目在作物增产方面是否满意？ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐						
10、您对本项目在改善生态环境方面是否满意？ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐						
11、您对本项目的总体评价是： 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐						

附表2-2

农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价调查问卷（乡村）

项目名称：

乡、村名

乡村干部	姓名		性别		年龄	
	职务			电话：		
一、您乡、村治理项目主要建设内容						
二、产出评价						
1、高标准农田建设面积是否完成： 是□ 否□						
2、建设内容是否符合乡、村需求： 是□ 否□						
3、农业措施实施效果如何： 无此类工程□ 好□ 差□ 一般□						
4、水利措施实施效果如何： 无此类工程□ 好□ 差□ 一般□						
5、林业措施实施效果如何： 无此类工程□ 好□ 差□ 一般□						
6、科技推广实施效果如何： 无此类工程□ 好□ 差□ 一般□						
三、效果评价						
1、您乡、村项目区农业综合生产能力是否提高？ 是□ 否□						
2、您乡、村项目区农作物产量是否增产？ 是□ 否□ 平均每亩增产 斤						
3、您乡、村项目区灌溉用水量是否减少？ 是□ 否□ 平均每亩减少 方						
4、您乡、村项目区直接受益农户 数，人数 人；占全乡村农户数 %、人数 %						
5、您乡、村项目区农民的种植结构调整是否明显： 是□ 否□						
6、您乡、村项目土地流转是否增加： 是□ 否□						
7、您乡、村项目农民收入是否增加： 是□ 否□						
8、您对本项目的总体评价是： 满意□ 一般□ 不满意□						
9、项目存在的问题与建议：						

附表2-3

农业综合开发2017年高标准农田建设项目调查汇总表

项目名称:

被调查者	调查村组	个	调查人数		性别	男: 人、女: 人
	涉及项目面积及种植类型	总面积 亩, 其中: 粮食作物 亩, 经济作物 亩; 其他 亩。				
1、项目实施后, 感觉生产和运输条件是否便利? 是(人) 否(人)						
2、项目实施后, 感觉灌溉是否方便? 是(人) 否(人)						
3、项目实施后, 感觉排水是否方便? 是(人) 否(人)						
4、项目实施后, 种植农作物种类有无变化? 有(人) 无(人)						
5、项目实施后, 耕地作物单产是否提高? 是(人) 否(人)						
6、项目实施后, 感觉是否节水? 是(人) 否(人)						
7、项目实施后, 感觉农机使用是否方便: 是(人) 否(人)						
8、对本项目改善生产条件的效果是否满意? 满意(人) 一般(人) 不满意(人)						
9、对本项目在作物增产方面是否满意? 满意(人) 一般(人) 不满意(人)						
10、对本项目在改善生态环境方面是否满意? 满意(人) 一般(人) 不满意(人)						
11、对本项目的总体评价是: 满意(人) 一般(人) 不满意(人)						

附表3-1

农业综合开发2017年高标准农田建设项目绩效统计表(资金)

单位：万元

单位：

统计对象	项目名称	合计			财政资金												自筹资金		其他资金	
					小计			中央财政资金		省级财政资金		市级财政资金		县级财政资金						
		计划数	到位数	支出数	计划数	到位数	计划数	到位数	计划数	到位数	计划数	到位数	计划数	到位数	计划数	到位数				
样本	XX项目																			
	XX项目																			
	XX项目																			
	XX项目																			
	XX项目																			
	XX项目																			
																				
	XX项目																			
	合计																			

1. 数值保留两位小数。2. 合计栏填报样本汇总数据。

农业综合开发2017年高标准农田建设项目绩效统计表（效益）

单位：

统计对象	项目名称	项目产出																项目效果											
		治理面积 (万亩)		新增(改善) 灌溉面积 (万亩)		新增(改善) 排水面积 (万亩)		改良土壤 (万亩)		新增农田林网面积 (万亩)		开挖疏浚、衬砌渠 道(km)		渠系建筑物(座)		田间道路(km)		输变线路配套 (km)		受益 人数	亩均新增 粮食和其 他作物产 能 (公斤)	亩均新增 作物产值 (元)	新增(改 善)机械 作业面积 (亩)	调整(改 善)种植结 构面积 (亩)	土地流 转面积 (亩)	节省工时 量 (小时)	粮食作物 亩均节水 量(m³)	项目乡 村满意 度(%)	项目区群众满 意度(%)
		计划数	完成数	计划数	完成数	计划数	完成数	计划数	完成数	计划数	完成数	计划数	完成数	计划数	完成数	计划数	完成数	计划数	完成数	计划数	完成数								
	XX项目																												
	XX项目																												
	XX项目																												
样本	XX项目																												
	XX项目																												
																													
	XX项目																												
合计																													

1. 数值保留两位小数。2. 合计栏填报样本汇总数据。

[illegible]

附件 5

农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价报告

(参考提纲)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全市 2017 年和 2014 至 2016 年资金投入、项目安排的总体情况及抽查样本项目情况

(二) 项目绩效目标

全市 2017 年和 2014 至 2016 年区域绩效目标情况及抽查样本项目汇总绩效目标情况

二、项目单位绩效自评情况

三、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

2. 组织实施

3. 分析评价

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2. 项目资金使用情况分析

3. 项目资金管理情况分析

(二) 项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

2. 项目管理情况分析

(三) 项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

(1) 项目成本(预算)控制情况

(2) 项目成本(预算)节约情况

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

(2) 项目完成质量

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

(2) 项目实施对经济和社会等领域影响

(四) 项目政策性评价

1. 项目政策科学性、合理性

2. 项目实施有效性、必要性

五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)。

六、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

八、其他需说明的问题

